

Plantel 20 Jiménez - \$870,000.00 - (100%)

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FORO EDUCATIVO
CHH1517020001072

Cancelar Solicitar Validación Solicitar Cancelación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POLÍTICAS DE PERSONAS

Plantel 2 Chihuahua - \$203,232.00 - (100%)


Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.


FORO EDUCATIVO
CHH1517020001072

Cancelar Solicitar Validación Solicitar Cancelación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POLÍTICAS DE PERSONAS



Plantel 21 Chihuahua - \$292,469.18 – (100%)



Avances Ejecución

Registrar Avance

Periodo	Acordado	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	Avance	Acción
2018 - ABR - MAY	129,498.00	120,440.18	110,297.85	110,297.85	110,297.85	85.23%	✓ Confirmado
2018 - JUN - JUL	120,440.18	110,297.85	110,297.85	110,297.85	110,297.85	91.55%	✓ Confirmado
2018 - DIC - DIC	120,440.18	120,440.18	120,440.18	120,440.18	120,440.18	100%	✓ Confirmado

Avances Ejecución

Promedio del Porcentaje de Avance Ejecución **100.00%**

Unidad Ejecutora

Meta

Meta Modificada

100 en Ejecución

1

100.00%

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo

Avance

Porcentaje

Acción

2018 - OCT - DIC

1

100%

✓ Confirmado

2018 - ABR - JUN

0

0.00%

✓ Confirmado

2018 - JUL - ABR

0

0.00%

✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOUO DEL REGISTRO
CHH17170300989417


Cancelar

Antesipelo


Solicitar Validación

Solicita Consideración

Solicita Suspensión



Plantel 17 Ahumada - \$113,503.10 – (100%)





Fuentes de financiamiento

Monto Global Aprobado

\$112,502.13

Aplicar filtros de programación

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (ANEXACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)	2017	13 Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$112,502.13	No hay datos	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Avance Financiero

Mostrar en Gráfico

Periodo	Reservado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2017 ABR 2017	\$112,502.13	\$112,502.13	\$102,254.93	\$102,254.93	\$102,254.93	91.72%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 ENI 2018	\$112,502.13	\$112,502.13	\$104,854.91	\$104,854.93	\$104,854.93	93.72%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 DIC 2019	\$112,502.13	\$112,502.13	\$112,502.13	\$112,502.13	\$112,502.13	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

Avances Físicos



Registros de Avances Individual de Proyectos




¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.




ID UNICO DEL REGISTRO:
CHH17170300960444





Plantel 5 Juárez - \$ 214,091.80 – (100%)



Fuentes de Financiamiento

Moneda Global Aprobada

\$ 142,819,000

Tipos de Recurso	Ciclo de Recurso	Base	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (PONDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	2018	15 - Apoyos Mas Federales para Entidades Federativas y Municipios	0081AN (Institución Educativa) Red de Apoyos (S. Per. Di)		224,000.00	224,000.00	[Cancelar] [Validar]

Avances Financieros

Proyecto de Recurso

Periodo	Relatividad	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Avance	Acción
2018 - ABR-JUN	50.44%	\$24,000.00	\$43,000.00	\$6,041.20	\$6,041.20	48.74%	[Confirmado]
2018 - ENL-AGO	22.64%	\$24,000.00	\$22,000.00	\$41,641.19	\$41,641.19	58.79%	[Confirmado]
2018 - OCT-DEC	27.92%	\$24,829.00	\$24,000.00	\$21,526.60	\$21,526.60	100%	[Validar]

Avances Fisicos

Escriba aquí para buscar



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DEC)

carlosaquilard

Registros de Avances Individual de Proyectos

Navigation icons: Location, Home, Document, Print, Checkmark

¡Se han registrado avances!

Has completado con éxito la actualización de los avances.


CICLO: 2018
 CHH17170J00969454

[Cancelar] + Avanzar


[Solicitar Validación]

[Solicitar Cancelación]

[Solicitar Suspensión]



Plantel 16 Juárez - \$ 308,535.43 – (100%)





Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

1394,337.43

Equipo de Finanzas y Contabilidad

Tipo de Recurso	Código Recurso	Nombre	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
RECURSOS PROPRIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	2017	Asignaciones Federales para el Desarrollo Educativo y Tecnológico	1004 ASIGNACIÓN FEDERAL EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA Y SUPERIOR		1394,337.43	0.00	[Botón de Acción]

Avances Financieros

Equipo de Finanzas

Periodo	Recaudado	Compras	Desembolsos	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 - ABR - JUN	500,535.48	500,535.48	500,535.48	500,535.48	500,535.48	35.9%	[Botón de Acción]
2018 - JUL - SEPT	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	35.9%	[Botón de Acción]
2018 - OCT - DIC	393,799.95	393,799.95	393,799.95	393,799.95	393,799.95	28.1%	[Botón de Acción]

Avances Físicos



Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz clic para completar el avance en el Libro de los Avances.




FOUO DE LA UNIVISION
CHH17170500969508


[Botón de Cancelar] [Botón de Anterior]

- [Botón de Solicitar Validación]
- [Botón de Solicitar Conexión]
- [Botón de Solicitar Suspensión]





Plantel 9 Juárez - \$ 336,458.70 – (100%)





Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

1314 438.70

Aplicación Presupuestaria

Tipo de Servicio	Ciclo de Ejecución	Etapa	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (PONTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2017	33 Aplicaciones recibidas para Entidades Federativas y Municipios	1051 FOM Infraestructura (Equilibrio Medioambiental y Seguridad)		1314 438.70	1314 438.70	<input type="button" value="Actualizar"/>

Avances Físicos

Registros de Avances

Periodo	Brutalidad	Completamiento	Desembolso	Ejecido	Pago de	Avance	Acción
2018 - APR - JUN	1314 438.70	2224 438.70	1134 372.58	1134 372.58	1234 372.58	83 94%	<input type="button" value="Confirmar"/>
2019 - JUL - SEPT	1314 438.70	1334 438.70	1134 372.58	1134 372.58	1134 372.58	83 94%	<input type="button" value="Confirmar"/>
2018 - OCT - DIC	1314 438.70	1334 438.70	12 16 438.70	12 16 438.70	1234 438.70	200%	<input type="button" value="Eliminar"/>

Avances Físicos



Registros de Avances Individual de Proyectos




¡Se han registrado avances!


Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FONDO DE INICIATIVAS
CHM17170300869300





Plantel 25 Saucillo - \$ 389,976.92 – (100%)



Seguimiento de los Re... Colegio de Bachilleres del E... Acobidos - Carlos Quintanilla

Secretaría de Hacienda y Crédito Fiscal (SACFI) | www.jgcshac-ent.gob.mx

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$14,978.02

Programa Presupuestario: 1001 A21 Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Recurso	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2017	13 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	1001 A21 Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$14,978.02	\$14,978.02	[+][-] [Actualizar]

Análisis Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 - APR - JUN	\$349,578.02	\$285,078.02	\$155,862.38	\$155,862.38	\$155,862.38	39.97%	[+][-] [Continuar]
2018 - JUL - MAR	\$349,578.02	\$285,078.02	\$155,862.38	\$155,862.38	\$155,862.38	39.97%	[+][-] [Continuar]
2018 - OCT - DIC	\$349,578.02	\$285,078.02	\$155,862.38	\$155,862.38	\$155,862.38	39.97%	[+][-] [Continuar]

Seguimiento de los Re... Colegio de Bachilleres del E... Acobidos - Carlos Quintanilla

Secretaría de Hacienda y Crédito Fiscal (SACFI) | www.jgcshac-ent.gob.mx

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$4,978.02

Programa Presupuestario: 1001 A21 Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Recurso	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2017	13 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	1001 A21 Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$4,978.02	\$4,978.02	[+][-] [Actualizar]

Análisis Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 - APR - JUN	\$349,578.02	\$285,078.02	\$155,862.38	\$155,862.38	\$155,862.38	39.97%	[+][-] [Continuar]
2018 - JUL - MAR	\$349,578.02	\$285,078.02	\$155,862.38	\$155,862.38	\$155,862.38	39.97%	[+][-] [Continuar]
2018 - OCT - DIC	\$349,578.02	\$285,078.02	\$155,862.38	\$155,862.38	\$155,862.38	39.97%	[+][-] [Continuar]

Seguimiento de los Avances de Proyectos

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

ID del Proyecto: **CHH17170300968373**

[Cancelar](#) [Actualizar](#)

[Solicitar Validación](#)
[Solicitar Cancelación](#)
[Solicitar Suspensión](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | REPÚBLICA DE CHILE | 2024 | POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

versión 1.0

Seguimiento de los Avances de Proyectos

Registros de Avances Individual

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

ID del Proyecto: **CHH17170300968373**

[Cancelar](#) [Actualizar](#)

[Solicitar Validación](#)
[Solicitar Cancelación](#)
[Solicitar Suspensión](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | REPÚBLICA DE CHILE | 2024 | POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

versión 1.0

SEA Juárez - \$ 183,335.52 – (100%)

Seguimiento de los Pa... | Cobajo de Bachilleres del E... | Recibidos - cartas que recie...

Secretaría de Hacienda y Crédito Público | www.mt.hacienda.gob.mx

Inicio | Inicio | Inicio | Inicio

Categoría del registro

Acción | Adquisición | Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre: **CONVENIO SEVA 13 VA 18**

Tipo de Programa o Proyecto: **Proyecto de inversión en infraestructura social**

Clasificación del registro: **Educación**

Subclasificación del registro: **Escuelas**

Fecha de inicio: **15/10/2017**

Número de Registro: **1919**

Institución Ejecutora: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEPE) DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Entidad Responsable: **CHIHUAHUA**

Municipio Responsable: **Gobierno de la Entidad**

Población Beneficiaria: **(Es por ciudades la población beneficiaria por hombres y mujeres.)**

Beneficiarios: **1919**

Inicio | Inicio | Inicio | Inicio

Inicio | Inicio | Inicio | Inicio

Fuentes de financiamiento

Monto Global Aprobado: **183,335.52**

Apoyos Financieros de Fuentes Externas

Tipo de Bravaso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FINANCIAS Y PARTICIPACIONES SUBSIDIOS Y OTROS	2017	22 - APORTACIONES PROCESALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	1106-FINANCIAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUBSECTOR		183,335.52	183,335.52	17 Continuar

Avance financiero

Reporte Avance

Periodo	Recibido	Comprometido	Bravaso	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2017 - FEB - JUN	183,335.52	280,229.92	168,910.11	265,829.12	268,323.12	87.5%	Continuar
2017 - JUL - MAR	183,335.52	280,229.92	168,910.11	265,829.12	268,323.12	87.5%	Continuar
2018 - OCT - DIC	183,335.52	280,229.92	168,910.11	265,829.12	268,323.12	87.5%	Continuar

Avances físicos

Inicio | Inicio | Inicio | Inicio

Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

PROYECTO DEL CICLO ESCOLAR
CHH27170200904140

Concluir Anterior

- Solicitar Validación
- Solicitar Conciliación
- Solicitar Suspensión

Registros de Avances Individual

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.



¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

PROYECTO DEL CICLO ESCOLAR
CHH27170200904140

Concluir Anterior

- Proyectos
- Solicitar Validación
- Solicitar Suspensión

Plantel 19 Juárez - \$ 477,887.35 - (100%)

Seguimiento de los Re... Colegio de Bachilleres del E... Recibidos - datos Juárez 2018

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) www.sat.hacienda.gob.mx

Categoría del registro

Acción Adquisición **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

Nombre: CUBECHE PLANTEL No.19 JUÁREZ en FERIA DE CALLES DE SAN CARLOS

Tipo de Programa o Proyecto: Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Clasificación del registro: Educación

Beneficiarios del registro: Ciudadanía

Fecha de inicio: 08/21/2017

Número de Registro: 2457

Destinatario: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VOLUNTAD DE BIENESTAR EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ciudad Responsable: Chihuahua

Municipio Responsable: Gobierno de la Ciudad

Población Beneficiada: (El posible número de beneficiarios se selecciona por sexo y número)

Bravo de Larios: 2457

Seguimiento de los Re... Colegio de Bachilleres del E... Proceso - datos Juárez 2018

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) www.sat.hacienda.gob.mx

Montos Global Aprobado: \$47,887.35

Aplica Filtro de Emocionamiento

Tipo de Fuente	Ciclo de Ejecución	Banco	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FIDE (FIDES, AMORTALIZACIONES, SUBVENCIONES Y COLABORACIONES)	2018	12 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$477,887.35	\$477,887.35	[Aprobar] [Cancelar]

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Disponible	Ejecido	Pagado	Balance	Acción
2018 - ADA 2018	\$477,887.35	\$477,887.35	\$187,259.24	\$187,259.24	\$187,259.24	39.17%	[Continuar] [Cancelar]
2018 - ENT 1918	\$477,887.35	\$477,887.35	\$187,259.24	\$187,259.24	\$187,259.24	39.17%	[Continuar] [Cancelar]
2018 - OCT 2018	\$477,887.35	\$477,887.35	\$187,259.24	\$187,259.24	\$477,887.35	100%	[Continuar] [Cancelar]

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz clic en el botón de la izquierda para registrar los avances.

CONTRIBUCIÓN AL REGISTRO
CHH127370300949518

Registros de Avances Individual

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Haz clic en el botón de la izquierda para registrar los avances.

CONTRIBUCIÓN AL REGISTRO
CHH127370300949518

Plantel 7 Juárez - \$ 202,710.00 – (100%)

Seguimiento de los Re... Colegio de Bachilleres del E... Acrobidas - Carlos Quintero

Secretaría de Hacienda y Crédito Público | www.mtas.hacienda.gob.mx

Categoría del registro: **Proyecto de inversión**

Detalles del registro:

- Nombre:** Creación Plantel 7 Juárez - Ingresos FCEC
- Tipo de Programa o Proyecto:** Proyecto de inversión en Materia Educativa
- Clasificación del registro:** Educación
- Sub-tipo de clasificación del registro:** Inicializar
- Fecha de inicio:** 02/07/2017
- Número de Registro:** 2563

Entidad Responsable: INSTITUTO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Municipio Responsable: GUAYMAS DE LA ESTAD

Población Beneficiaria: (El programa de la población beneficiaria por nombre y número)

Beneficiarios: 2563

Metas

Escríbeme aquí para buscar

Seguimiento de los Re... Colegio de Bachilleres del E... Acrobidas - Carlos Quintero

Secretaría de Hacienda y Crédito Público | www.mtas.hacienda.gob.mx

Fuentes de financiamiento:

Monto Total Aprobado: 202,710.00

Tipo de Recurso	Código de Recurso	Recurso	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, RESERVAS Y COFINANCIOS)	2017	201- Aportaciones Federales para el Desarrollo Educativo y Municipal	10706041-Programa de Fomento a la Investigación y Superación		202,710.00	202,710.00	Confirmado

Avance Financiero:

Plantel 7 Juárez

Periodo	Reservado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Resto	Acción
2017 - ABR - JUN	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	202,710.00	0.00	Confirmado
2018 - ENO - FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Confirmado
2018 - OCT - DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Confirmado

Avance Fiscales

Escríbeme aquí para buscar

Registro de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz clic para completar la actualización de los registros de los avances.

FOYUD DE REGISTRO
CHH17170300989491

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación Solicita Suspensión

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO - LOS DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registro de Avances Individual

¡Se han registrado avances!

Haz clic para completar la actualización de los registros de los avances.

FOYUD DE REGISTRO
CHH17170300989491

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación Solicita Suspensión

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO - LOS DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Plantel 23 Guadalupe - \$ 2,716,271.65 – (100%)

Seguimiento de los Re... Colegio de Guadalupe del E... Acrobidos - Carlos Quintanilla

Tratamiento de Hermandad y Ciudadanía (M2) www.mt.hac.end.gob.mx

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre: COLONIA PLANTEL 23 GUADALUPE GUERRERO DE EMERENCI

Institución Ejecutora: CENTRO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO

Tipo de Programa o Proyecto: Proyecto de inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable: Chimalhuacán

Clasificación del registro: Educación

Municipio Responsable: Gobierno de la Estado

Subclasificación del registro: Sin Identificar

Población Beneficiaria: (El periodo de identificación de población beneficiaria pertenecientes a mujeres)

Beneficiarios: 252

Fecha de Inicio: 15/07/2018

Número de Registro: 4850225

Inicio

Escribe aquí para buscar

Seguimiento de los Re... Colegio de Guadalupe del E... Acrobidos - Carlos Quintanilla

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (M2) www.mt.hac.end.gob.mx

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: 22,716,271.65

Tipo de Recurso	Código de Recurso	Recurso	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FIDEICOMISOS DE FORTALECIMIENTO DE CUERPOS Y COMPLEJOS	300.0	30 ASISTENCIA FISCAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMPLEJOS DE FORTALECIMIENTO DE CUERPOS Y COMPLEJOS	Programa Estatal	22,716,271.65	22,716,271.65	Comprobar

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Disponible	Exhausto	Pagado	Reserva	Acción
2018 - ABR - JUN	\$2,716,271.65	\$2,716,271.65	\$2,716,271.65	\$2,716,271.65	\$2,716,271.65	\$0.00	Comprobado
2018 - JUL - ABR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Comprobado
2018 - MAY - DIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Comprobado

Avances Fiscales

Escribe aquí para buscar

